



MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL CACHACHI

GERENCIA  
MUNICIPAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0115-2021-MDC/GM

Cachachi, 02 de agosto del 2021

### EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI:

**VISTO:** El INFORME N° 0289-2021-GI-MDC/AMA, de fecha 20 de julio del 2021 (17 folios), presentado por el Ing. Anner Moreno Adrianzen, Gerente de Infraestructura, mediante el cual solicita la Aprobación de Liquidación de inversión mediante Acto Administrativo de la IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA" con Código Único de Inversiones N° 2492035 (Código INFORBRAS N° 132088), y;

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, éstas son los Organos del Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el inciso 11 del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG que Aprueba normas que regulan la Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que "Concluida la Obra, la Entidad designará una Comisión para que formule el Acta de recepción de los trabajos, y se encargue de la liquidación técnica y financiera, en un plazo de 30 días de suscrita la referida Acta. La misma Comisión revisará la Memoria Descriptiva elaborada por el Ing. Residente y/o Inspector de la Obra, que servirá de base para la tramitación de la Declaratoria de Fábrica por parte de la Entidad, de ser el caso";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 084-2020-MDC/GM de fecha 09 de setiembre del 2020, se APRUEBA el Expediente Técnico de la IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2492035, por un costo total de Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Cuatro con 79/100 Soles (S/ 199,894.79) a precios de agosto 2020, para ser ejecutada por ADMINISTRACIÓN DIRECTA, por un plazo de ejecución 60 DÍAS CALENDARIO;

Que, mediante CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 297-2020-MDC/ULSG de fecha 30 de setiembre del 2020 se designa como RESIDENTE DE OBRA al ingeniero Luis Antonio Cerdán Pérez con Registro CIP N° 195269 y con fecha 15 de octubre del 2020 asume funciones de INSPECTOR DE OBRA el ingeniero Anner Moreno Adrianzen con Registro CIP N° 111833;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 29 de setiembre del 2020, se asigna lugar de trabajo en presencia del Ing. Residente, Ing. Inspector de Obra, Autoridades Municipales y beneficiarios del proyecto, y con fecha 05 de octubre del 2020 se inicia la ejecución de la inversión;

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0001-2021-MDC/GM de 08 de enero del 2021, se designa el Comité de Recepción de la Obra IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD



**MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL CACHACHI**

**GERENCIA  
MUNICIPAL**

**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

## **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0115-2021-MDC/GM**

TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2492035 y Código INFOBRAS N° 132088, sustentada en los Asientos de Cuaderno de Obra N° 27 y 28 de fecha 03 de diciembre del 2020, del Residente e Inspector de la obra con lo cual se informa que la referida obra ha sido ejecutada dentro del plazo contractual correspondiente y según el Expediente Técnico, refrendándose el Acta de Entrega y Recepción de Obra el día 25 de enero del 2021;

Que, mediante INFORME N° 0289-2021-GI-MDC/AMA, de fecha 20 de julio del 2021, el Ing. Anner Moreno Adrianzen - Gerente de Infraestructura, solicita la aprobación de liquidación Técnica-financiera de la Obra IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2492035 y Código INFOBRAS N° 132088, elaborado por el ingeniero Segundo Rodríguez Tacilla, con RUC N° 10475646369 y Registro CIP N° 181282, liquidación formulada en concordancia a los PROCEDIMIENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR TIPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA, Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones: Invierte.pe y demás normas complementarias vigentes, la cual ha sido debidamente revisada y aprobada por la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obra mediante INFORME N° 58-2021-USLO-MDC/RIAG de fecha 12 de abril del 2021, por un costo real de Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 00/100 Soles (S/ 180,476.00), según el detalle siguiente:

### **LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRA**

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESIDENTE DE OBRA:</b>      | ING. LUIS ANTONIO Cerdán Pérez                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>INSPECTOR DE OBRA:</b>      | ING. ANNER MORENO ADRIANZEN                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b> | ADMINISTRACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBRA:</b>                   | IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2492035 y Código INFOBRAS N° 132088 |
| <b>FINANCIÓ:</b>               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHACHI                                                                                                                                                                                                                                       |

### **1. EJECUCIÓN DE OBRA**

#### **1.1. AUTORIZADO Y PAGADO**

##### **A. PROGRAMADO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO**

|                                  |           |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| • Costo Directo                  | S/        | 157,450.19        |
| • Gastos Generales               | S/        | 21,044.60         |
| • Elaboración Expediente Técnico | S/        | 7,000.00          |
| • Supervisión de Obra            | S/        | 11,400.00         |
| • Liquidación de Obra            | S/        | 3,000.00          |
| <b>Total Autorizado</b>          | <b>S/</b> | <b>199,894.79</b> |

##### **B. PAGADO**

###### **o Pagos Realizados Año 2020, 2021**

|                                  |           |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------|
| • Costo Directo                  | S/        | 159,788.00        |
| • Gastos Generales               | S/        | 17,688.00         |
| • Elaboración Expediente Técnico | S/        | 0.00              |
| • Supervisión de Obra            | S/        | 0.00              |
| • Liquidación de Obra            | S/        | 3,000.00          |
| <b>Total Pagado 2020</b>         | <b>S/</b> | <b>180,476.00</b> |



MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL CACHACHI

GERENCIA  
MUNICIPAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0115-2021-MDC/GM

### C. RESUMEN PAGADO

|                             |           |                   |
|-----------------------------|-----------|-------------------|
| ○ Pagos Realizados Año 2020 | S/        | 140,752.00        |
| ○ Pagos Realizados Año 2021 | S/        | 37,724.00         |
| <b>Total Pagado</b>         | <b>S/</b> | <b>180,476.00</b> |

(Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 00/100 Soles)

Que, mediante OPINIÓN LEGAL N° 089-2021-MDC/OAJ, de fecha 21 de julio del 2021, el Abg. Esteban Miguel Silva Vásquez, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, hace llegar **OPINIÓN FAVORABLE** para la **APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE LA INVERSIÓN MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO DE LA IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"**, con Código Único de Inversión N° 2492035 (Código INFOBRAS N° 132088), ya que habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidación Técnica y financiera de Obra, por la parte técnica competente y cumpliendo con los requisitos y procedimientos establecidos en ordenamiento jurídico, resulta necesario emitir el dispositivo legal mediante el cual se autorice la liquidación de obra correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 026-2021-MDC-SGAF, de fecha 02 de agosto del 2021 el Sub Gerente de Administración y Finanzas, Lic. Jeankarlo Marthin Palomino Pinedo, remite el informe financiero-contable del Proyecto 2492035. **REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA**, según se detalla:

| RESUMEN REGISTRO CONTABLE      |                                                              |                      |                     |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SUB CUENTA CONTABLE            | DENOMINACIÓN                                                 | Año 2020             | Año 2021            | Monto Pagado S/      |
| 1501-070202                    | Costo de Construcción por Administración Directa - Personal  | S/ 29,660.00         | S/ 0.00             | S/ 29,660.00         |
| 1501.070203                    | Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes    | S/ 85,192.00         | S/ 28,819.00        | S/ 114,011.00        |
| 1501-070204                    | Costo de Construcción por administración directa - Servicios | S/ 27,900.00         | S/ 8,905.00         | S/ 36,805.00         |
| <b>TOTAL REGISTRO CONTABLE</b> |                                                              | <b>S/ 142,752.00</b> | <b>S/ 37,724.00</b> | <b>S/ 180,476.00</b> |

Total, cancelado: **Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 00/100 Soles (S/ 180,476.00)**

Estando a los considerandos expuestos, y de conformidad con la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planificación y Presupuesto, Sub Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Infraestructura, por la competencia transferida mediante Resolución de Alcaldía N° 183-2019-MDC/A de fecha 17 de junio del 2019, y por las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972;

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero. - APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera de la Obra IOARR "REPARACION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 82316 - CACHACHI EN LA LOCALIDAD TAYAPAMBA, DISTRITO DE CACHACHI, PROVINCIA CAJABAMBA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", con Código Único de Inversión N° 2492035 y Código INFOBRAS N° 132088, por un costo real de **Ciento Ochenta Mil Cuatrocientos Setenta y Seis con 00/100 Soles (S/ 180,476.00)**, en



MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL CACHACHI

GERENCIA  
MUNICIPAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## **RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0115-2021-MDC/GM**

mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**Artículo Segundo. - DISPONER** que la Gerencia de Infraestructura realice el Cierre de Obra, en los Sistemas Informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte.pe.

**Artículo Tercero. - NOTIFICAR** la presente Resolución a la Gerencia de Infraestructura, Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, al Ing. Residente, Inspector, y demás Áreas pertinentes de la Municipalidad para su conocimiento y fines.

**Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese**



Distribución:  
1.- Archivo,  
2.- SGAF,  
3.- GEI,  
4.- USLO,  
5.- UPP,  
6.- II



*[Firma]*  
Municipalidad Distrital Cachachi  
Ing. Juan Bautista Romero Esteban  
Gerente Municipal